

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)**

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22 июня 2021 г.

г. Ульяновск


№ 133 - р

**Об утверждении комплекса мер по созданию и функционированию
ЦНППМ педагогических работников Ульяновской области**

В связи с заключением соглашения № 30-2021-00120 от 18.05.2021г. между ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» и Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области:

1. Утвердить комплекс мер по созданию и функционированию ЦНППМ педагогических работников Ульяновской области (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебно-методической работе Титова С.Н.

Ректор



И.О. Петрищев

Приложение №1
к распоряжению ФГБОУ ВО
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
от 22 июля 2021 г. № 133-р

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				
1	Создание рабочей группы по дизайн-проекту.	Уба Е.В. Кузина Н.Г.	Создана рабочая группа. Предложения: Безуглая С.А.; Пурскалова Ю.В.;	16.06.21
2	Подготовка дизайн-проекта помещения.	Уба Е.В. Кузина Н.Г. Бакиров Р.Р.	Дизайн-проект помещения	25.06.21
3	Завершение процедуры закупок. Подготовка предложений исходя из экономии	Уба Е.В. Кузина Н.Г. Бакиров Р.Р. Шабанов Е.В. Сергунина В.А. Селезнева М.В.	Реализация всех средств, выделенных на закупку	25.06.21
4	Контроль ремонтных работ	Бакиров Р.Р.	Ремонт всех помещений центра	Июль, август, до 24.08.21
5	Подготовка центра к открытию. Расстановка мебели и техники	Уба Е.В., Кузина Н.Г., комендант корпуса, Шабанов Е.В.	Центр готов к открытию	24.08.21
6	Подготовка реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг	Кузина Н.Г. Бакиров Р.Р. Шабанов Е.В.	Реестр подготовлен и размещен на портале «Эл.бюджет»	24-25.08.21
7	Направление отчета в Минросвещения РФ	Кузина Н.Г.	Размещение фото-отчета на официальном сайте. Подготовка информационной справки по приведению площадки ЦНППМ в соответствии с методическими рекомендациями.	25.08.21
8	Подготовить план-	Уба Е.В.	План-проспект	до 30.11.21

	проспект по развитию корпуса №4, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул.12 Сентября, дом 81	Титов С.Н. Кузина Н.Г. Зарубина В.В.	подготовлен.	
НАЧАЛО РАБОТЫ ЦЕНТРА. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ И ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА				
1	Создание странички ЦНППМ на сайте университета	Кузина Н.Г. Шабанов Е.В. Сенчева Е.Ф.	Страничка создана. Наполнение странички: разместить положение о центре; приказ о создании центра; методические рекомендации Минпросвещения; план работы центра; (отв. Безуглая С.А.)	17.06.21 18-19.06.21
2	Внесение изменений в штатное расписание Центра. Подготовка характеристики кадрового состава ЦНППМ	Уба Е.В. Кузина Н.Г. Селезнева М.В. Некрасов В.А.	Подготовлена информационная справка (согласно запросу Академии Минпросвещения России №888 от 24.03.21)	25.06.21
3	Подготовка тех. задания (торжественное открытие ЦНППМ)	Уба Е.В. Солнцева О.В. Кузина Н.Г. Едышев Д.В.	Согласование тех. задания	10.07.21
4	Подготовка плана работы центра на 2021-2022 учебный год	Уба Е.В. Титов С.Н. Девяткина Т.М. Андреев С.А. Кузина Н.Г. Деканы факультетов, структурные подразделения вуза	Готовность плана работы на 2021-2022 год	сбор информации до 07.07.21
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРА				
1	Ведение реестра программ повышения квалификации ЦНППМ	Уба Е.В. Кузина Н.Г. Зарубина В.В. Андреев С.А.	Размещение программ на сайте ЦНППМ	с 25.08.2021, далее постоянно
2	Подписать партнерские соглашения с общеобразовательными учреждениями региона, осуществляющими подготовку педагогических кадров (реальные и	Уба Е.В. Кузина Н.Г. Андреев С.А. Сергунина В.А.	Создан реестр школ - стажировочных площадок вузов и учреждений СПО, осуществляющих подготовку педагогических кадров	01-07.09.21

	потенциальные)			
3	Организация сетевого сотрудничества Центра с общеобразовательными организациями осуществляющих подготовку педагогических кадров	Уба Е.В. Кузина Н.Г. Андреев С.А.	Создан реестр учителей – наставников, учителей-исследователей, учителей-методистов школ, вузов и учреждений СПО, осуществляющих подготовку педагогических кадров	до 10.09.21
4	Определение открытых площадок для демонстрации лучших практик	Уба Е.В. Кузина Н.Г. Девяткина Т.В. Андреев С.А. Зарубина В.В.	Список школ, учреждений СПО и педагогов для работы по ИОМ	до 10.09.21
5	Методическое сопровождение Точек Роста: 1)Мониторинг «Точек роста», открытых, и вновь создаваемых 2) Диагностика проф. дефицитов Подготовка листов-опросников для учителей предметников (в on-line формате)	Уба Е.В. Кузина Н.Г. Методисты ЦНППМ: Ахметов М.А.; Истомина А.А.; Спирина Е.В.	План работы с Точками роста	до 01.08.21
6	Построение системы взаимодействия со школами, показывающими низкие образовательные результаты. Совместно с Министерством воспитания и просвещения УО, подготовить документ, регламентирующий работу со школами, показывающими низкие образовательные результаты (топ 5-7 школ), выделение средств для таких школ на повышение квалификации	Уба Е.В. Кузина Н.Г. Андреев С.А.	Создание рабочей группы; подготовка документа регламентирующего работу; подготовка плана работы со школами	01.11. 21